

! ZATEPLENÍ KOLEJÍ STRAHOV !

V Praze dne 16. 2. 2015

Vážení studenti a hosté,

dovoluji mi Vás informovat o projektu „Zateplení kolejí Strahov“. V rámci operačního programu životní prostředí se nám podařilo zrealizovat projekt spočívající v zateplení obvodových stěn, výměně okenních a dveřních výplní a zateplení střechy bloků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 kolejí na Strahově. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO₂ o cca 267t/rok a k úspoře energie cca 4823 GJ/rok. Toto zateplení je spojeno i s výraznou vizuální obnovou dotčených bloků. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti. Termín realizace projektu je **od 14. 2. 2015 do 31. 8. 2015**.

Samotná akce sebou samozřejmě přináší i komplikace, které Vám mohou dočasně snížit Váš ubytovací komfort. Chtěl bych Vás proto požádat o pochopení a spolupráci za společným cílem renovace unikátního studentského kampusu, jakým Strahovské koleje zcela nepochybně jsou. Pevně věřím, že i díky této rekonstrukci se zajistí dalších 50 let jejich úspěšného fungování.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách v sekci danému určené <https://www.suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov/rekonstrukce>. Zde najdete kompletní informace a dále odkaz na studentský web klubu Silicon Hill, který obsahuje sekci častých otázek. Tyto jsou komunikovány ve spolupráci s Vašimi studentskými zástupci a měli byste v nich najít odpovědi na otázky, které Vás nejvíce pálí.

Závěrem Vás chci ujistit, že výše kolejného bude po rekonstrukci zachována.

S úctou

Jaromír Příhoda v.r.

ředitel ČVUT v Praze – SÚZ

Harmonogram prací:

Bloky 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zateplení soklové části - bude probíhat v termínech od 15. 2. 2015 do cca 26. 7. 2015

Výměna oken - bude probíhat v termínech od 23. 3. 2015 do 9. 5. 2015. ČTĚTE - DEVATERO VÝMĚNY OKEN.

Hydroizolace střech a teras - bude probíhat v termínech od 3. 3. 2015 do cca 24. 4. 2015

Montáž kontaktního zateplovacího systému - bude probíhat v termínech od 16. 4. 2015 do cca 6. 7. 2015.

Blok 1

Zateplení soklové části - bude probíhat v termínech od 9. 3. 2015 do cca 16. 7. 2015

Výměna oken - bude probíhat v termínech od 27. 4. 2015 do cca 27. 5. 2015 - přesný harmonogram výměny po jednotlivých kancelářích bude upřesněn do 23. 2. 2015

Hydroizolace střech a teras - bude probíhat v termínech od 18. 4. 2015 do cca 27. 5. 2015

Montáž kontaktního zateplovacího systému - bude probíhat v termínech od 14. 5. 2015 do cca 24. 7. 2015.

Blok 9, 10

Zateplení soklové části - bude probíhat v termínech od 17. 3. 2015 do cca 24. 8. 2015

Výměna oken - bude probíhat v termínech od 27. 4. 2015 do cca 17. 6. 2015 - přesný harmonogram výměny po jednotlivých pokojích bude upřesněn do 23. 2. 2015 - ČTĚTE - DEVATERO VÝMĚNY OKEN.

Hydroizolace střech a teras - bude probíhat v termínech od 3. 3. 2015 do cca 24. 4. 2015

Montáž kontaktního zateplovacího systému - bude probíhat v termínech od 25. 5. 2015 do cca 14. 8. 2015.

V návaznosti na časté dotazy potvrzujeme, že nedojde k navýšení kolejného.

Devatero výměny oken

1. Výměna oken bude probíhat na každém pokoji po dobu 3 dní + 3 dny na vymalování kolem oken.

2. Na webu suz.cvut.cz a vstupních dveřích do budovy bude uveden přesný harmonogram výměny oken po jednotlivých pokojích + ostatních místnostech.

3. Na každý 1 pokoj bude připravena zakrývací fólie, kterou si ubytovaný může vyzvednout po předložení kolejenky na vrátnici dané koleje - následně je na každém z Vás zdali si provedete zakrytí vybavení

4. Příprava pokoje

- Vybavení pokoje si student zakryje výše uvedenou fólií
- Před okny musí vzniknout 1,5 metrová mezera. K oknům musí být možno se dostat, tedy prosíme o uvolnění přístupové cesty.
- V době výměny oken na pokoji nesmí být umístěny cenné předměty – mobily, tablety, notebooky, zlato a drahé kamení, prosím nezanedbávejte na pokoji hotovost. Za takto odložené předměty nebude možno ručit. Na centrální recepci bloku 1 je možnost uložit cennosti.

5. Průběh výměny oken

- První den bude odstraněno původní okno a osazeno nové okno včetně zapnění
- Následující dva dny po montáži proběhne zednické začištění
- Vymalování kolem oken bude probíhat po dobu max. 3 dní - sledujte sekci aktualizovaný harmonogram – pravidelné aktualizace cca 2x do týdne.
- V rámci prací budou pracovníci firmy využívat el. přípojky mimo studentské pokoje.

6. Firma provede na pokojích hrubý úklid – odstraní zbytky stavebního materiálu a provede zametení prostor

7. Pokud nebudete v době výměny na pokoji, bude mít klíč od Vašeho pokoje pouze zaměstnanec bezpečnostní agentury, který pokoj odemkne a při odchodu pracovníků řádně uzamkne.

8. S případnými dotazy se obraťte v úředních hodinách na hospodářku Vašeho bloku

9. Po dobu výměny oken bude pro ubytované nachystáno zázemí v menze Strahov – vedle provozu kadeřnictví – zajištěno bude připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi (zabezpečuje klub Silicon Hill) a každodenní teplý čaj.

! ROZPIS POKOJŮ – VÝMĚNA OKEN !

Rozpis pokojů - Výměna oken Koleje Strahov

BLOKY 2,3,4,5,6,7

				Demontáž + Montáž	
DATUM	podlaží			pokoj	
Po	30.3.2015		4	410,411,412,413,414,415,416,417,418,419	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Út	31.3.2015		4	401,402,403,404,405,406,407,408,409	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
St	1.4.2015		4	433,434,435,436,437,438,439,440,441,442	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Čt	2.4.2015		4	424,425,426,427,428,429,430,431,432	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Pá	3.4.2015		4	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
So	4.4.2015		4	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
Ne	5.4.2015				
Po	6.4.2015		3		
Út	7.4.2015		3	310,311,312,313,314,315,316,317,318,319	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
St	8.4.2015		3	301,302,303,304,305,306,307,308,309	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Čt	9.4.2015		3	333,334,335,336,337,338,339,340,341,342	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Pá	10.4.2015		3	324,325,326,327,328,329,330,331,332	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
So	11.4.2015		3	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
Ne	12.4.2015			společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
Po	13.4.2015		2	210,211,212,213,214,215,216,217,218,219	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Út	14.4.2015		2	201,202,203,204,205,206,207,208,209	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
St	15.4.2015		2	233,234,235,236,237,238,239,240,241,242	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Čt	16.4.2015		2	224,225,226,227,228,229,230,231,232	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Pá	17.4.2015		2	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
So	18.4.2015		2	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
Ne	19.4.2015				
Po	20.4.2015		1	110,111,112,113,114,115,116,117,118,119	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Út	21.4.2015		1	101,102,103,104,105,106,107,108,109	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
St	22.4.2015		1	133,134,135,136,137,138,139,140,141,142	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Čt	23.4.2015		1	124,125,126,127,128,129,130,131,132	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži
Pá	24.4.2015		1	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím
So	25.4.2015		1	společné prostory	zednické začištění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím

Ne 26.4.2015

Po	27.4.2015		P
Út	28.4.2015		P
St	29.4.2015		P
Čt	30.4.2015		P
Pá	1.5.2015		P

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

11,12,13,14,15,16,17,18,19

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

společné prostory

společné prostory

So 2.5.2015 P

Ne 3.5.2015

Po	4.5.2015		S
Út	5.5.2015		S
St	6.5.2015		S
Čt	7.5.2015		S
Pá	8.5.2015		S

SUTERÉN

SUTERÉN

SUTERÉN

SUTERÉN

Malby SUTERÉN

Malby SUTERÉN

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím

zednické začíštění vždy 2 následující dny po montáži - průběh prací v zájmových místnostech možno upravit se stavbyvedoucím